

DAFTAR ISI

HALAMAN DEWAN PENGUJI.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN.....	II
KATA PENGANTAR.....	III
ABSTRAK.....	V
DAFTAR ISI.....	VI
DAFTAR TABEL.....	VII
DAFTAR GAMBAR.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Cakupan Bahasan	4
1.4 Tujuan Penulisan	5
1.5 Manfaat Penulisan	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TELAAH PUSTAKA	8
2.1 Manajemen Proyek.....	8
2.2 Gantt Chart	9
2.3 Penjadwalan.....	10
2.4 Critical Path Method (CPM)	12
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	17
3.1 Kerangka Kerja.....	17
3.2 Metode Analisis Data	18
3.3 Metode Pengumpulan Data	19
3.2 Jenis Data.....	20
3.2.1 Data Primer	21
BAB IV PROFIL PERUSAHAAN	22
4.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	22
4.2 Visi & Value Perusahaan.....	23
4.3 Produk Perusahaan	24

BAB V PEMBAHASAN.....	26
5.1 Analisis Data	26
5.2 Keadaan Saat Ini.....	28
5.3 Proyeksi Instalasi Unit.....	34
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	45
6.1 Kesimpulan.....	45
6.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN.....	49

DAFTAR TABEL

5.1 Tabel Durasi per Kegiatan Proyek Unit Besar.....	33
5.2 Tabel Durasi per Kegiatan Proyek Unit Kecil.....	34
5.3 Tabel Kegiatan Pendahulu Kegiatan Proyek.....	38
5.4 Tabel Kode per Kegiatan Proyek.....	42
5.5 Tabel Keterangan Network Diagram.....	43

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Proses Manajemen Proyek.....	14
2.2 Gambar Gantt Chart Sederhana.....	14
2.3 Gambar Contoh CPM Sederhana.....	21
5.1 Gambar Garis Besar Proses Supply Chain Siemens – Healthineers.....	32
5.2 Gambar Data Microsoft Project.....	40
5.3 Gambar Gantt Chart Proyek Unit Besar.....	42
5.4 Gambar Activity on Node Proyek Unit Besar.....	43
5.5 Gambar Network Diagram Proyek Unit Besar.....	44
5.6 Gambar Network Diagram Proyek Unit Besar.....	45
5.7 Gambar Network Diagram dan Critical Path Proyek Unit Besar.....	46