

ABSTRAK

PENYUSUNAN *STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)* PENGELOLAAN PROYEK UNTUK USAHA KECIL MENENGAH (UKM) CV. INDOGLORY MANDIRI

Perencanaan, penjadwalan, pengendalian, dan penutupan proyek (*project closure*) merupakan tahapan-tahapan utama dalam mengelola proyek. CV. Indoglory Mandiri merupakan sebuah bengkel kecil bergerak di bidang pengelasan yang selama ini menangani proyek berskala kecil dan menengah. Di masa yang akan datang diharapkan dapat menangani proyek berskala besar, namun belum memiliki sistem manajemen proyek yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi pengelolaan proyek yang berlaku di CV. Indoglory Mandiri kemudian melakukan rancangan perbaikan sistem manajemen proyeknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara kajian teori empat tahapan pengelolaan proyek dengan sistem manajemen CV. Indoglory Mandiri yang berlaku saat ini. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa CV. Indoglory Mandiri telah melakukan sebagian kegiatan dari keempat tahapan tersebut, namun belum didukung dengan penggunaan *tool* atau teknik dan dokumentasi yang memadai, serta belum memiliki sebuah prosedur kegiatan. Hasil akhir dari penelitian ini adalah rancangan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang dilengkapi dengan penggunaan *tools* dan pemakaian dokumen yang lengkap.

Kata kunci: Manajemen Proyek, *Standard Operating Procedure*, Bengkel Las, Usaha Kecil Menengah